



## Pressemitteilung

Wipperfürth, den 12.01.2021

### **Baustellen in der Hansestadt Wipperfürth**

**Nach der Winterpause kam der Frost – Baustellen in der Wipperfürther Innenstadt ruhen derzeit witterungsbedingt.**

#### **Baumaßnahme An der Stursbergs Ecke**

Wie die mit der Ausführung beauftragte Baufirma Anfang der Woche mitteilte, konnten die Arbeiten im Bereich An der Stursbergs Ecke aufgrund der derzeitigen Witterung mit teilweise geschlossener Schneedecke und Bodenfrost nach der betriebsbedingten Winterpause nicht wie geplant wiederaufgenommen werden. „Bei Schnee, Bodenfrost und gefrorenen Materialien ist die Erbringung einer mangelfreien Leistung und ein wirtschaftliches Arbeiten nicht möglich“, erklärt das Unternehmen in seiner Mitteilung. Da in jede Baumaßnahme gewisse zeitliche Puffer einkalkuliert werden, führt die witterungsbedingte Verzögerung im Augenblick noch nicht zu einer Verlängerung der Gesamtmaßnahme.

Sobald die Arbeiten fortgesetzt werden können, steht ca. zwei Wochen später die Sperrung der Fahrbahn im Bereich zwischen der Evangelischen Kirche und der Zufahrt in die Untere Straße an, um die Anschlussarbeiten zu den übrigen, bereits fertiggestellten Abschnitten durchführen zu können. Anlieferungen im Einzelhandel sollen dann von der Dr.-Eugen-Kersting-Straße aus nach links in die Untere Straße ermöglicht werden.

#### **Baumaßnahme am Knotenpunkt Westtangente/Nordtangente (Kreisverkehr)**

Auch die Baustelle zur Herstellung des „Blechmann-Kreisels“ steht derzeit wegen der winterlichen Witterungsverhältnisse still. Ob die Arbeiten in der kommenden Woche fortgesetzt werden können, bleibt abzuwarten. Ein Weiterbau der Bordanlage ist bei Frost nicht möglich.

Der erste Bauabschnitt zur Herstellung des „Blechmann-Kreisels“ ist, bis auf den Einbau der Asphaltdeckschicht, inzwischen abgeschlossen, so dass bereits im Dezember wie geplant mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden konnte.

Die veranschlagte Bauzeit zur Herstellung des neuen Kreisverkehrs beträgt insgesamt sieben Monate (ohne Berücksichtigung von witterungsbedingten Unterbrechungen). Auch die Arbeiten im Bereich An der Stursbergs Ecke sollen im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden.

### Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth:

Hansestadt Wipperfürth  
Büro der Bürgermeisterin  
Marktplatz 1  
51688 Wipperfürth

Sonja Puschmann  
Telefon 02267/64-373  
[sonja.puschmann@wipperfuerth.de](mailto:sonja.puschmann@wipperfuerth.de)  
[info@wipperfuerth.de](mailto:info@wipperfuerth.de)  
[www.wipperfuerth.de](http://www.wipperfuerth.de)  
[www.wipper-news.de](http://www.wipper-news.de)



Besuchen Sie uns auf Facebook!



Abonnieren Sie uns auf Instagram!