



## Pressemitteilung

Wipperfürth, den 21.04.2021

### **Letzter Bauabschnitt am Blechmann-Kreisel beginnt diese Woche**

**Im Zuge der Herstellung des neuen Kreisverkehrs am Knotenpunkt Westtangente/Nordtangente wird die Baustelle am Donnerstag, den 22.04.2021, in den vierten und damit letzten Bauabschnitt verlegt. Die Verkehrsführung ändert sich dadurch nochmal.**

Jetzt geht es in den Endspurt: Gestern konnte der 3. Bauabschnitt zur Herstellung des neuen Kreisverkehrs am Verkehrsknotenpunkt Westtangente/Nordtangente einschließlich des Gussasphalts fertiggestellt werden.

Am morgigen Donnerstag wird der Baustellenbereich demzufolge in den 4. Abschnitt verlegt. Dieser befindet sich unmittelbar vor dem Baumarkt im Bereich An der Ziegelei/Engelsburg. Die Verkehrsführung wird dementsprechend angepasst und vor Ort ausgeschildert. Der Parkplatz des Baumarktes, wo sich derzeit auch eine Corona-Teststation der Brunnen-Apotheke befindet, wird weiterhin erreichbar sein.

Sobald auch der vierte Bauabschnitt fertiggestellt ist, wird im ersten und zweiten Bauabschnitt nachträglich noch der Gussasphalt eingebaut. Diese Arbeiten mussten im Winter witterungsbedingt verschoben werden. Auch im Sommerhalbjahr sind Asphaltierungsarbeiten maßgeblich von der Wetterlage abhängig. Der Asphalteinbau kann nur durchgeführt werden, wenn es absolut trocken ist. Insofern kann zum jetzigen Zeitpunkt noch kein konkreter Termin zur Durchführung der restlichen Asphaltierungsarbeiten benannt werden. Sie werden jedoch erst nach Fertigstellung des jetzt beginnenden, vierten Bauabschnitts erfolgen können, weil der fließende Verkehr dann über den Bereich des dritten und vierten Abschnitts geführt werden soll.

„Diese umfangreiche Baumaßnahme an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Wipperfürth konnte bisher erfreulicherweise ohne größere Komplikationen abgewickelt werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch der letzte Bauabschnitt nun zügig und erfolgreich abgearbeitet wird. Alles in allem liegen wir trotz der Wintereinbrüche Anfang des Jahres nach wie vor sehr gut im Zeitplan, so dass der für Ende Mai vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin eingehalten werden kann“, zeigt sich Bürgermeisterin Anne Loth zufrieden.

## Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth:

Hansestadt Wipperfürth  
Büro der Bürgermeisterin  
Marktplatz 1  
51688 Wipperfürth

Sonja Puschmann  
Telefon 02267/64-373  
[sonja.puschmann@wipperfuerth.de](mailto:sonja.puschmann@wipperfuerth.de)  
[info@wipperfuerth.de](mailto:info@wipperfuerth.de)  
[www.wipperfuerth.de](http://www.wipperfuerth.de)  
[www.wipper-news.de](http://www.wipper-news.de)



Besuchen Sie uns auf Facebook!



Abonnieren Sie uns auf Instagram!